



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

7° Dipartimento "Coordinamento del Territorio"

cap 31050 - via G.B. Cicogna s.n., - tel. 0422 / 960356 - fax 0422 / 960340

codice fiscale 00517500260

Prot. n. 21.550

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI PONZANO VENETO		
Città: PONZANO VENETO	Cod. Postale: 31050	Provincia: TV
Indirizzo: VIA G. B. CICOGNA s.n.	NUTS:ITH34	
Responsabile del procedimento: VENERAN GEOM. FABIANO		Tel. 0422 / 960357
E-mail: operepubbliche@comune.ponzanoveneto.tv.it	Pec: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it	Fax: 0422 / 960341
Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.comuneponzanoveneto.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI SFALCI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI. CIG. 7443628425	
Tipo di appalto: SERVIZIO	
Importo a base di gara: €. 64.040,40=, di cui €. 61.790,40= soggetti a ribasso ed €. 2.250,00= quali oneri per la sicurezza, oltre i.v.a. al 22%	
Luogo di esecuzione: strade comunali di Ponzano Veneto.	NUTS:ITH34
Durata del contratto: 3 ANNI.	
Finanziamento: L'OPERA E' FINANZIATA CON FONDI PROPRI COMUNALI.	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.
Determina di affidamento definitiva: nr. 227 del 03/05/2018
Pubblicazione avviso di affidamento: Albo Pretorio in data 09/05/2018 - prot. n. 9221/2018

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto stipulato tramite MEPA	Numero RdO: 1929432	In data: 28/05/2018.
Importo totale di contratto: €. 63.157,68= di cui €. 2.250,00= quali oneri per la sicurezza		
Denominazione Appaltatore: FRATELLI MASSOLIN S.R.L.		
Città: PONZANO VENETO (TV)	Provincia: TV	
Indirizzo: VIA DEL BELLATO, 10	NUTS: ITH34	
Il contraente è una società annotata presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. La società ha fra i vari oggetti sociali anche quello relativo allo svolgimento di operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche e private, tra le quali lo sfalcio dei cigli stradali.		
Proroghe: NESSUNA PROROGA CONCESSA.		

5. ENTITA' E NATURA DELLE MODIFICHE

<p>MODIFICA CONTRATTO - Art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La modifica prevede un incremento dell'importo di contratto di €. 4.538,86= oltre all'iva 22% (€. 998,55) per complessivi €. 5.537,41= (pari al + 7,19% dell'importo dei lavori affidati). Descrizione sintetica delle modifiche: - ulteriore sfalcio dei cigli stradali lungo le strade comunali, rispetto a quelli programmati per l'anno 2019, resosi necessario a seguito delle numerose precipitazioni avvenute nella stagione estiva, al fine di assicurare un buon livello di decoro urbano, ma soprattutto garantire la massima sicurezza stradale, evitando situazioni di scarsa visibilità specie – ma non solo – nelle curve e nelle intersezioni stradali.</p>
<p>Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: invariato.</p>
<p>Finanziamento: i maggiori lavori hanno trovato copertura finanziaria attingendo da fondi comunali e tramite impegno di spesa assunto con determinazione n. 451/2019.</p>
<p>Approvazione: DETERMINAZIONE COMUNALE NR. 451 DEL 30/10/2019.</p>

6. ALTRE INFORMAZIONI

<p>Informazioni: indirizzi e riferimenti di cui al punto 1.</p>
<p>Ricorsi: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Treviso.</p>

Ponzano Veneto li, 08/11/2019.

		<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Veneran geom. Fabiano</p> <p><i>(documento con firma digitale - D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)</i></p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------